

Утверждаю  
Директор МБОУ МО  
Плавский район «ПСОШ№1»  
В.А.Белоножкина  
Приказ №55/2 от 11.02.2021

**ПЛАН**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию в МБОУ**  
**МО Плавский район «ПСОШ№1» центра образования естественно-**  
**научной и технологической направленностей «Точка роста»**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок</b>
<b>Информационно- аналитический этап (2021г.)</b>			
1.	Создание нормативно – правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: Разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положение о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до всех заинтересованных лиц; Составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов.	Руководитель Центра, заместители директора	Январь-февраль 2021г.
2.	Согласование и утверждение плана реализации проекта «Точка роста»	Руководитель Центра	Февраль 2021г.
3.	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Заместители директора	Постоянно
4.	Выявление потребностей участников образовательных отношений	Заместители директора	Март 2021

5.	Разработка дизайн- проекта Центра «Точка роста»	Учителя физики, химии и биологии	Февраль –март 2021г.
6.	Создание интернет страницы на сайте школы	Заместитель директора и Шматков С.А.	Май-июнь 2021г.
7.	Заключение контрактов, договоров на поставку оборудования	Заместитель директора по АХЧ, директор школы	2 квартал 2021г.
8.	Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Заместитель директора	Апрель-май 2021г.
9.	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Заместитель директора	Май-август 2021г.
10.	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу	Заместитель директора	Июль-август 2021г.
11.	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Заместитель директора по АХЧ, директор школы	Июнь-август 2021г.
<b>Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021г.)</b>			
1.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте школы	Заместитель директора, Шматков С.А.	Постоянно
2.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Заместители директора	Постоянно
3.	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Заместители директора	Постоянно
4.	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Заместители директора	Постоянно
5.	Организация сопровождения наставничества	Заместитель директора	Постоянно

6.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Заместители директора	Ежеквартально
<b>Аналитико – обобщающий этап (2025г.)</b>			
1.	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня.	Руководитель Центра	Май 2025г.
2.	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Заместитель директора	Апрель 2025г.
3.	Оценка прохождения курсов повышения квалификации	Заместитель директора	Март 2025г.
4.	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах, конференциях и т.д.) по ключевым вопросам проекта	Заместители директора	Август 2025г.
5.	Определение новых направлений по реализации проекта	Руководитель Центра	Август 2025г.